

1. Rezumatul lucrărilor executate în luna de raportare

3.1. Activități de construire

Specificație	Realizat anterior	Realizat actual	Realizat cumulat

3.2. Activități de Proiectare

La data de 08.10.2025, referitor adresa Antreprenorului CL_G5_127/16.09.2025, Supervizorul a transmis raport de verificare pt. revizuire PT electrice si automatizare.

3.3. Activități pentru obtinere avize / autorizatii

In vederea obtinerii de catre Beneficiar a Autorizatiei de Construire, Supervizorul a transmis prin adresa nr. 1086/08.09.2025 documentatia Proiect Tehnic, DE, DTAC – Aductiune, Gospodarii de Apa si Statii de Pompare Hunedoara, intocmita de catre Antreprenor si transmisa prin adresa nr. 107/03.09.2025. Beneficiarul a depus documentatia, insa s-au solicitat cateva observatii, astfel documentatia necesita revizuire.

3.4. Activități de Testare

3.5. Activități de Punere în Funcțiune

3.6. Recepție la Terminarea Lucrărilor